

๓.๓ ผลการก่องหนี่รายจ่ายลงทุน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พบว่า มีการก่องหนี่แล้ว จำนวน ๑๓๕,๖๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๒ ของวงเงินรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๔๙,๔๗๖ ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐๒,๔๔๐ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๘๑,๒๔๐ ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบผลก่องหนี่รายจ่ายลงทุน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๐ กุมภาพันธ์
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

หน่วย : ล้านบาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓๕,๖๙๗	๓๓,๒๕๗	๕๔,๔๕๗

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

๓.๔ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การก่องหนี่รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๓.๔.๑ ผลกระทบจากมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ปรับลดราคากลางตามราคาน้ำมัน ต้องจัดทำราคากลางใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าเพิ่มขึ้น

๓.๔.๒ มาตรการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ทุกโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซึ่งปริมาณโครงการมีจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้า

๓.๔.๓ หน่วยงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่มีผู้ยื่นซอง/มีผู้ยื่นซองเสนอราคา สูงกว่าราคามาตรฐานทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการใหม่หลายครั้ง

๓.๔.๔ ไม่มีผู้รับเหมาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้

๓.๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

๓.๕.๑ ผลกระทบจากมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงาน ภาครัฐอันเนื่องมาจากราคาน้ำมัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(๑) หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โดยได้เปิดของ ประกวตรราคา สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ให้หน่วยงานเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๓.๑) ได้ผลประการใดให้จัดทำบันทึกชี้แจงระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความเห็นชอบบันทึกดังกล่าว ดังนี้

- รายการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- รายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท เสนอหัวหน้าส่วนราชการ /

ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แล้วดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๒) กรณี...